



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	REMODELAÇÃO PORTICO ACESSO AO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Localização:	AVENIDA NOVE DE MAIO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	30 DIAS		60 DIAS		ACUMULADO	
								VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	REVESTIMENTOS	15.568,14	44,50%	12.454,51	80,00%	3113,63	20,00%	15.568,14	100,00%				
2	PINTURA	1.596,28	4,56%			1596,28	100%	1.596,28	100,00%				
3	ALVENARIA/BASALTO	5.057,64	14,46%	5057,64	100,00%			5.057,64	100,00%				
4	LETREIRO/MOLDURA/BRASÃO	12.764,52	36,48%			12764,52	100%	12.764,52	100,00%				
		34.986,57	100,00%	17.512,15	50,05%	17.474,43	49,95%	34.986,58	100,00%				

Vista Gaúcha, 04 de Junho de 2018


Celso José Dal Cero
Prefeito Municipal


Fabiana Pilonetto
Eng civil - CREA SC105662-1