

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
 ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 568,00 m²
 DATA: JUNHO DE 2018

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	%	CRONOGRAMA				VALOR ACUMULADO
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	
1.0	PAVIMENTAÇÃO	29190,97	100%	20433,679	70%	8757,291	30%	29190,97
TOTAIS GERAL	MENSAL	29.190,97	100%	20.433,68	70%	8.757,29	30%	29.190,97



Fabiana Pilonetto
 Eng. Civil
 CREA SC 105662-1

Celso José Dal Cero
 Prefeito Municipal