

AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE

Obra: Projeto Ampliação Unidade de Saúde
 Preço base: Sinapi 07/2017 com desoneração
 Localização: Avenida Nove de Maio

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	349,17	0,32%	100%		
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDações	1.274,04	1,16%	100%		
3	FUNDações	10.412,97	9,46%	100%		
4	SUPERESTRUTURA	9.192,65	8,35%	100%		
5	LAJE	5.340,50	4,85%	100%		
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	9.743,96	8,86%	30%	70,00%	
7	ESQUADRIAS	11.743,18	10,67%		6.820,78	100%
8	SISTEMAS DE COBERTURA	20.140,75	18,31%		14.098,53	11.743,18 30%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	98,26	0,09%	100%		6.042,23
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	9.745,28	8,86%	98,26		50%
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	6.379,12	5,80%		4.872,64	4.872,64 60%
12	PINTURA	9.677,15	8,80%		2551,65	3827,47 100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÓNICAS 220V	3.899,07	3,54%		30%	9.677,15 70%
14	APARELHOS	5.543,15	5,04%		1169,72	2729,35 100%
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.257,67	1,14%		30%	5543,15 70%
16	INSTALAÇÕES SANITARIAS	5.029,56	4,57%		377,30	880,37 40%
17	SERVIÇOS FINAIS	201,59	0,18%		3.017,73	R\$ 2.011,82 100%
Valores totais		110.028,09	100%	24.250,30	38.248,84	47.528,95
				22,04%	34,76%	43,20%
				22,04%	56,80%	100,00%

Vista Gaúcha, 13 de Novembro de 2017

Fabiana Pilonetto

Fabiana Pilonetto

Eng. Civil CREA SC 10562-1

Celso José Dal Cero
 Prefeito Municipal