CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Vista Gaúcha	Recuperação Asfáltica da Estrada de Acesso a Bom Plano	-

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO I**	**259.464,49**	% Período:	51,51%	48,49%										
1.1.	DRENAGEM	6.591,88	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	BASE	92.703,32	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PISTA DE ROLAMENTO	157.612,49	% Período:	21,80%	78,20%										
1.3.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	5.650,80	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.2.	CAMADA DE ROLAMENTO	143.526,29	% Período:	20,00%	80,00%										
				20,00%	80,00%										
1.3.3.	CAPA SELANTE	8.435,40	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	ACOSTAMENTO	2.556,80	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 259.464,49

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	51,51%	48,49%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	133.651,26	125.813,23										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**133.651,26**	**125.813,23**										
Acumulado:	%:	51,51%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	133.651,26	259.464,49										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**133.651,26**	**259.464,49**										

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 14135520