CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Vista Gaúcha	Pista de Caminhada e Ciclovia	Pista de Caminhada e Ciclovia

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA**	**561.439,00**	% Período:	27,74%	34,70%	37,56%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.393,16	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTO	415.139,68	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.3.	ILUMINAÇÃO	143.906,16	% Período:	20,00%	20,00%	60,00%									

Total: R$ 561.439,00

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	27,74%	34,70%	37,56%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	155.716,30	194.837,10	210.885,60									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**155.716,30**	**194.837,10**	**210.885,60**									
Acumulado:	%:	27,74%	62,44%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	155.716,30	350.553,40	561.439,00									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**155.716,30**	**350.553,40**	**561.439,00**									
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Vista Gaúcha/RS
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 13482385