CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N°OPERAGAO _nmm._.o_a PROGRAMA _Dﬂub | MODALIDADE OBJETO _
1036.879-15/2016 INFRAESTRUTURA CULTURAL CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA
PROPONENTE 3.0,500.: !_._z_n__u_nw IUF LOCALIDADE | ENDEREGO _Eum_._bo DO EMPREENDIMENTO _
MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA VISTA GAUCHA SALTINHO DO GUARITA
DATA BASE DESON. _ronP_nnumoow_zi _umunaonooo_.oqm BDI 1 _ BDI2 _ BDI3 _ BDI 4 _ BDIS _
ago-17 Sim Porto Alegre { RS 26.52%
Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 8 Parcela 7 Parcela 8
| Dascicaosdusfstas Massomarsioos RS 15101/18 fevi18 mar/18 abri1g mal/18 Juni18 I ago/18 set/18
Parcela (%) 30,07% 24,64% 18,864% 14,58% 1217%
Parcela 112.203,39 91,668,34 69.638,89 54.391,21 46.389,39
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 10.924 54
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 11.640,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulada (RS) 0,00 0,00 0,00 2.096,54
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.49475
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 716,61
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 264205
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 49.384,67
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.278 14
Parcela (%) 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) 81.358,95 101.699,94
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.882,71
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) |  000%  000%  000%  10000% o —
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.715,59
Parcela (%) 0,00% 70,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 19.226,80 27.466 85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%

27.476 vO08 micro




Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela § Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
o | Aeescrigheshen it Sacommacvico {RS) 15101118 fevi18 mar18 abri1s maiig juniis Juli18 ago/18 seti18
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 21.108,61
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 24.330,67
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 36.932,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS$) 0,00 0,00 0,00 2.795 86
Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.606,88 5.213,76 7.820,65 13.034 41
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 1.675,44 5.584,80
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 651,14 1.085,24 2.170,48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.964,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.972,50
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.858 15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R§) 0,00 0,00 0,00 0,00 11704
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulade (R$) 0,00 ~0.00 0,00 0,00 1.681,68
Veohions Vmett-
Local Nome: Fabiana Pilonetto Nome:
Titulo: Eng. Cicil Titulo:
06 de marco de 2018 CREA/CAL SC 15562-1 CREA/CAL
Data ARTIRRT; ARTIRRT:

27.476 v008 micro




