CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: REMODELAGCAO PORTICO ACESSO AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA
Localizagdo: |AVENIDA NOVE DE MAIO
30 DIAS 60 DIAS ACUMULADO
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS VALOR TOTAL %
VALOR % VALOR % VALOR %
1 REVESTIMENTOS 15.568,14 44,50%| 12.454,51| 80,00%| 3113,63] 20,00%| 15.568,14| 100,00%
2 PINTURA 1.596,28 4,56% 1596,28 100% 1.586,28| 100,00%
3 ALVENARIA/BASALTO 5.057,64 14,46% 5057,64] 100,00% 5.057,64 100,00%
4 LETREIRO/MOLDURA/BRASAQ 12.764,52 36,48% 12764,52 100%| 12.764,52| 100,00%
34.986,57| 100,00%| 17.512,15| 50,05%| 17.474,43| 49,95%| 34.986,58| 100,00%
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Prefeito Municipal

Vista Gatucha, 04 de Junho de 2018
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Fabiana Pilonetto
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