

CRONOGRAMA RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Obra: Reconstrução de Calçamentos com Pedras Irregulares

Localização: Ruas Município de Vista Gaúcha

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1
1	REMOÇÃO DA BASE	6,80	13,17%	100%
2	PAVIMENTAÇÃO	37,26	72,14%	100%
3	SERVIÇOS FINAIS	7,59	14,69%	100%
Valores totais		51,65	100%	51,65

Vista Gaúcha, 27 de Fevereiro de 2018


Fabiana Pilonetto
Eng. Civil CREA SC 10562-1


Celso José Dal Cerro
Prefeitura Municipal