


ESCOLA MUNICIPAL NELSO PICININI

Obra: Projeto Ampliação Salas de Aula Escola Municipal Nelso Piccinini
 Preço base: Sinapi 07/2017 com desoneração
 Localização: Augusto Eberhart

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	346,03	0,46%	100%		
				346,03		
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDações	712,75	0,95%	100%		
				712,75		
3	FUNDações	5.955,41	7,96%	100%		
				5.955,41		
4	SUPERESTRUTURA	5.284,97	7,06%	80%	20%	
				4.227,98	1.056,99	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	7.226,93	9,65%	60%	40%	
				4.336,16	2.890,77	
6	ESQUADRIAS	5.304,74	7,09%			100%
						5.304,74
7	SISTEMAS DE COBERTURA	15.936,38	21,29%		100%	
					15.936,38	
8	FORRO	2.745,00	3,67%			100%
						2.745,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	44,22	0,06%	100%		
				44,22		
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	10.641,41	14,22%		100%	
					10.641,41	
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	7.247,71	9,68%		50%	50%
					3623,86	3623,86
12	PINTURA	2.560,44	3,42%			100%
						2.560,44
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	2.654,90	3,55%		30%	70%
					796,47	1858,43
14	INSTALAÇÕES PLUVIAL	7.993,71	10,68%		30%	70%
					2398,11	5595,60
15	SERVIÇOS FINAIS	199,83	0,27%			100%
						199,83
	Valores totais	74.854,44	100%	15.622,55	37.344,00	21.887,90
				20,87%	49,89%	29,24%
				20,87%	70,76%	100,00%


 Celso José Dal Cerro
 Prefeitura Municipal

Vista Gaúcha, 18 de Outubro de 2017

 Fabiana Pilonetto
 Eng. Civil CREA SC 10562-1